



Estatuto Scrum.

Este documento establece las bases de operación para los equipos de trabajo que adoptan el marco Scrum en el desarrollo de productos y proyectos dentro de la organización. Su objetivo es proporcionar claridad, consistencia y alineación entre todos los participantes, promoviendo así la eficiencia, la colaboración y la entrega continua de valor.

Asignación de roles.

Cada integrante del equipo será formalmente asignado a uno de los roles definidos por el marco Scrum: Product Owner, Scrum Master o Development Team. El Product Owner será responsable de maximizar el valor del producto a través de una gestión efectiva del Product Backlog. El Scrum Master será el facilitador del proceso, asegurando el cumplimiento del marco de trabajo, la remoción de impedimentos y la mejora continua. El equipo de desarrollo estará conformado por profesionales multidisciplinarios encargados de transformar los requerimientos priorizados en incrementos funcionales. Para más detalles de los roles véase las guías de Scrum Master, Product Owner y Developer.

Rol	Nombre	Puesto
Scrum Master	Zaid Plascencia	Gerente de Proyectos y cumplimiento
Product Owner	Ricardo Candelario	Project manager Jr.
Developer	Alejandro Ibarra	Gerente de TI
Developer	Haro Orozco	Subgerente de desarrollo
Developer	Patricia González	Coordinadora de desarrollo
Developer	Bryan Lepe	Desarrollador Jr.
Developer	Sunel López	Desarrollador
Developer	Juan Uribe	Soporte TI
Developer	Angel Sánchez	Product designer

Ceremonias.

Se llevarán a cabo todas las ceremonias propias del marco Scrum con el objetivo de garantizar una comunicación fluida, planificación efectiva y retroalimentación constante. Estas ceremonias incluyen la planificación del sprint (Sprint Planning), la reunión diaria de sincronización (Daily Scrum), la revisión del sprint (Sprint Review) y la retrospectiva (Sprint Retrospective). Cada evento contará con un calendario establecido, duración definida, responsables claros y objetivos específicos. Para más detalles véase la guía de ceremonias y artefactos.

Ceremonia	Objetivo	Frecuencia	Fecha	Responsable	Duración
Planning	Planear el	1 vez por	inicio del	Scrum Master	2hrs - 5hrs

	sprint	sprint	sprint		
Daily	Sincronizar esfuerzos	Diario	Diario	Development team	15 min
Review	Revisar el incremento	1 vez por sprint	Al final del sprint	Product owner	30 min
Retrospective	Retroalimentación bilateral	1 vez por sprint	Al final del sprint	Scrum Master	30 min

Artefactos.

Se utilizarán los artefactos de Scrum como elementos clave de transparencia y seguimiento. El Product Backlog se mantendrá actualizado y priorizado por el Product Owner. El Sprint Backlog se definirá al inicio de cada sprint y reflejará los elementos comprometidos y su progreso. El Incremento será el resultado de cada sprint, cumpliendo con los criterios establecidos en la Definition of Done y estando en condiciones de ser entregado. Para más información de cada artefacto véase la guía de ceremonias y artefactos.

Jira.

Será utilizado Jira como plataforma de gestión de proyectos bajo el marco de trabajo de Scrum. El formato de los tickets creados en la plataforma tendrá una estructura tal que se adapte de forma clara al DoD propuesto en este documento, permitiendo asegurar la calidad y la trazabilidad en el incremento de cada Sprint.

Formato de ticket:

Definition of done (DoD).

Todos los elementos desarrollados durante el sprint deberán cumplir con una Definition of Done consensuada por el equipo. Esta definición incluye los criterios mínimos para considerar un trabajo como completado, incluyendo pruebas funcionales, documentación técnica necesaria y criterios de calidad previamente acordados. La DoD será revisada periódicamente y servirá como referencia para garantizar la consistencia y la calidad del producto entregado.

Criterios	Check	Descripción
Requerimientos 100% por ciento cumplidos		- Cumple en un 100% con los requerimientos/Historias del cliente - La funcionalidad está integrada y funcionando en el entorno de desarrollo. - Las dependencias externas (APIs, servicios, etc.) funcionan correctamente o se han mockeado adecuadamente. (Es decir que las librerías o plugin que no son nuestros pero que integramos al proyecto, funcionen, ejemplo: DevExtreme, Ionic, Swiper Slide, etc.)
Pruebas aplicadas y aprobadas		- Se han hecho pruebas por parte del desarrollador - Se han hecho pruebas de uso por un tercero (si aplica)

		• Se han hecho pruebas directas con el cliente de viernes a martes en la tarde (Antes de la actualización) • No hay errores críticos ni advertencias importantes en consola. • El entregable está desplegado en el entorno de prueba (Done) • Se han considerado implicaciones de seguridad, rendimiento y mantenimiento. • Checar el flujo del proceso al final del sprint para verificar que no haya errores causados por los cambios, generar autorización, consumo y reportes
Evidencia de funcionamiento		• El entregable ha sido presentado en el Sprint Review. • Se han tomado capturas o video del funcionamiento • Se cumple con los checks de pruebas en los tickets
Buenas prácticas de desarrollo		• El código está versionado en el gitlab y la descripción del cambio que hizo está en trello un ticket por versión. • Reutilización de código por medio de helpers (si aplica) • El código ha sido revisado por al menos un miembro del equipo. • Se ha registrado el cambio en el changelog (Trello).
Aprobación de el Product owner		• Se han atendido los comentarios de QA o stakeholders. • No hay bloqueos pendientes relacionados con la historia. • Se ha movido la historia a "Done" en el tablero.

Diagrama de flujo.

